

황룡면 농촌중심지 활성화사업 계속비사업 변경 승인(안)

의안 번호	---
----------	-----

제출년월일 : 2022. 11. --

제 출 자 : 장성군수

□ 제안이유

황룡면 농촌중심지 활성화사업은 농촌마을의 계획적인 개발을 통하여 인구 유지 및 지역의 발전을 도모하기 위하여 2017년 농림축산식품부로부터 사업대상지로 선정되어 2018년도 지방재정법 제42조 제1항의 규정에 의거 계속비 사업으로 의결을 받아 2022년 완료 예정으로 추진하고 있으나, 문화센터 및 소통광장 준공기한 미도래에 따른 금년내 사업완료가 어려운 실정이므로 2023년까지 연장하고자 함.

□ 법적근거 : 지방재정법 제42조 제1항

지방자치단체의 장은 완성에 수년을 요하는 사업은 필요한 경비의 총액과 연도별 금액에 대하여 지방의회의 의결을 얻어 계속비로서 여러 해에 걸쳐 지출할 수 있음

□ 주요내용

- 계속사업비 : 8,000백만원(국비 5,600, 군비 2,400) ⇒ 변경없음
- 계속비기간 : 당초 - 2018 ~ 2022(5년) / 변경 - 2018 ~ 2023(6년)

□ 변경사유

- 문화센터 및 소통광장 준공기한 미도래에 따른 금년내 사업완료가 어려운 실정이므로 계속비사업 기간을 변경하고자 함.

기 간	사업비 (백만원)	내 용
계	8,000	
2018년	400	• 기본계획 용역
2019년	1,015	• 기본계획 승인
2020년	1,567	• 실시설계 용역
2021년	3,229	• 소통광장, 안전마을길
2022년	1,789	• 문화센터, 소통광장, 지역역량강화
2023년	-	• 문화센터, 소통광장, 지역역량강화